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Tiivistelmä
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda suomalaiselle kunnossapitoyhtiö Oy Botnia Mill Servi-
ce Ab:lle yhteinen malli kunnossapitoseisokin ohjaamiseen kaikissa yhtiön käynnissäpitoyk-
siköissä. Yhtenäisellä mallilla pyritään ottamaan parhaat mallit käyttöön ja siten tehosta-
maan prosessin toimintaa.
Työ toteutettiin toimeksiantajan tietokannan materiaalin, edustajien haastatteluista ja
teoriakirjallisuudesta muodostuneen tiedon pohjalta, jonka jälkeen se koottiin yhdeksi
dokumentiksi.
Työn lopputuloksena syntyi ”Seisokinhallinnan käsikirja”, jossa on kuvattu auki seisokkipro-
sessin kulku ja suoritettavat toimenpiteet eri vaiheissa. Yhtiö toteuttaa asiakkaidensa kun-
nossapitoseisokit kirjaan kirjattujen periaatteiden mukaan.
Käsikirjaa voidaan kuvata ohjeeksi, jonka mukaan yhtiössä toimitaan. Käsikirjan ollessa
selkeä ja johdonmukainen, myös jatkokehittäminen ja muutosten kirjaaminen käsikirjaan
on helpompaa.
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Abstract
The goal of the thesis was to create a common model of managing the maintenance shut-
down in every department in Oy Botnia Mill Service Ab to introduce the best models
thereby optimizing the process. The thesis was executed using the assignor’s database
material, interviewing the representatives and building a theoretical framework based on
literature. All material was combined to form a document.
The outcome of the thesis was ”The handbook of shutdown management”, which de-
scribes the shutdown process and the executable operations in its different stages. The
company executes maintenance shutdowns for its clients by following the guidelines of the
handbook.
The handbook can be described as a guideline that the company follows. The handbook is
clear and consistent, which makes future development and entering changes when needed
easy.
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Suhtautuminen kunnossapidon merkitykseen osana yrityksen toimintaa on muuttunut
merkittävästi viimeisen sadan vuoden aikana. Viime vuosisadan alussa tuotantolaitteet
olivat yksinkertaisia, mekaanisesti toimivia ja yleensä ylimitoitettuja, jolloin laitteiden
kunnossapitokaan ei ollut niin vaativaa. Sittemmin koneiden merkitys tuotteiden val-
mistuksessa on kasvanut huomattavasti, kun aiemmin ihmisten tekemät työt on kor-
vattu koneilla; tekniikka on ottanut vallankumouksellisia edistysaskelia muun muassa
automaatiotekniikan saralla. Koneiden merkityksen kasvettua kunnossapito on siirty-
nyt vikojen korjaamisesta vikoja ennakoivaan tilaan, jonka seurauksena tuotantolait-
teet on saatu tuottamaan paremmin, kun tuotanto on pystytty pitämään paremmin
käynnissä.
Kunnossapitoon panostamisen seurauksena sen menetelmät ovat jatkuvasti kehitty-
neet. Suuria harppauksia on otettu muun muassa tietotekniikan ja värähtelymittausten
käyttöönotolla. Säilyttääkseen kilpailukykynsä yritysten on kehitettävä jatkuvasti toi-
mintaansa. Tässä opinnäytetyössä käsitellään suomalaisen metsäteollisuuden kunnos-
sapitoyhtiön, Oy Botnia Mill Service Ab:n (BMS), yritystoiminnan osa-alueen kehit-
tämistä ja yhtenäistämistä yhtiön yksiköiden kesken.
Opinnäytetyön tavoitteena oli mallintaa prosessin kulku ja luoda Seisokinhallinnan
käsikirja kunnossapidon seisokkiprosessille, johon kirjataan vaiheet ja menetelmät
seisokkiprosessin onnistuneen läpiviennin takaamiseksi. Käsikirjan koostamisen jäl-
keen prosessin menetelmät jalkautetaan ja viedään kaikkiin yrityksen yksiköihin. Sel-
vittämällä prosessin vaiheet ja menetelmät niitä voidaan mitata ja kehittää, jolloin yri-
tyksen kokonaistoiminta tehostuu.
Seisokkiprosessi on yksi toimeksiantajayhtiön keskeisimmistä kunnossapidon proses-
seista ja sen hallinta on kustannusten näkökulmasta merkittävä. Prosessia kehittämällä
voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä toiminnan tehostuessa.
1.1. Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehitystyö ja pääasiallisena menetelmänä oli kerätä
tietoa eri lähteistä (yrityksen materiaalit ja ulkoiset materiaalit), peilata niitä toisiinsa
ja valita parhaat toimintatavat. Tiedonhankinnan lisäksi menetelminä käytetään haas-
tatteluja, havainnointia ja dokumenttien analysointia. Saatuja tuloksia analysoitiin
yhdessä toimeksiantajan edustajien kanssa välipalavereissa. Lisäksi analyysimenetel-
minä käytettiin prosessinmallinnusta, johon koko työn rakenne pohjautuu.
61.2. Oy Botnia Mill Service Ab
Toimeksiantaja, Oy Botnia Mill Service Ab (BMS), on suomalainen metsä- ja proses-
siteollisuuteen erikoistunut kunnossapitoyhtiö, joka pääasiassa vastaa suomalaisen
sellun tuottajan, Metsä Fibre Oy:n, tuotantoyksiköiden kunnossapidosta (Botnia Mill
Service 2016).
Yhtiö on perustettu vuonna 1997 Metsä Fibren (silloinen Metsä Botnia Oy) kunnossa-
pidon ulkoistamisen yhteydessä, jolloin yhtiökumppaniksi tuli silloinen YIT Oyj (ny-
kyisin tytäryhtiö Caverion). Yhtiö toimii seitsemällä paikkakunnalla Suomessa; Jout-
senossa, Kemissä, Kuopiossa, Raumalla, Tampereella, Vantaalla ja Äänekoskella.
(Mt.) Yhtiö työllistää yhteensä noin 390 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli
noin 57 miljoonaa euroa (Taloussanomat 2016).
Yhtiö vastaa prosessiteollisuuden kunnossapidosta kokonaisvaltaisesti ja palveluihin
kuuluu kaikki kunnossapitoon liittyvä toiminta suunnittelusta toteutukseen ja kehittä-
miseen sisältäen päivittäisen kunnossapidon sekä erilaiset projektit. (Botnia Mill Ser-
vice 2016.)
1.3. Metsä Fibre Oy
Metsä Fibre Oy on vuonna 1973 perustettu suomalainen sellua tuottava yhtiö. Yhtiö
tuottaa sellua paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistajille Euroopassa ja Kau-
koidässä. Oman tuotannon lisäksi yhtiö myös välittää muiden valmistajien tuottamia
sellulaatuja. Yhtiö kuuluu suomalaiseen Metsä Group -konserniin, joka on myös yhti-
ön enemmistöomistaja. Muita omistajia ovat konserniin kuuluva Metsä Board ja Japa-
nilainen Itochu Corporation. (Metsä Fibre 2015.)
Yhtiö työllistää noin 850 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli 1 296 miljoonaa
euroa. Yhtiön kaikkien tuotantoyksiköiden yhteenlaskettu kapasiteetti vuonna 2014 oli
2,46 miljoonaa tonnia valkaistua sellua vuodessa. (Mt.)
Yhtiöllä on neljä Suomessa sijaitsevaa tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Joutsenossa,
Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella. Lisäksi omistukseen kuuluu Metsä Svirin saha
Venäjän Leningradissa. (Mt.)
72. PROSESSIT JA NIIDEN MALLINTAMINEN
Prosessi voidaan määritellä ”dynaamiseksi sarjaksi toimintoja eli toimintoketjuksi,
jolle on määritelty tuotokset ja niiden vastaanottajat eli asiakkaat” (Kiiskinen ym.
2002, 28). Kaikki toiminta perustuu prosesseihin ja niiden joukosta on eroteltavissa
pääprosesseja ja noiden alle lukeutuvia aliprosesseja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli
kehittää yhtä toimeksiantajan ydinprosesseista. Ydinprosessista puhuttaessa tarkoite-
taan organisaation pääprosessia, joka lähtee asiakkaan tarpeesta jollekin toiminnolle ja
päättyy lisäarvon tuottamiseen asiakkaan tarpeisiin vastaten (Tuottavuustyö n.d.).
Ajatus prosesseista puhuttaessa liittyy prosessijohtamiseen, jota pidetään jatkumona
Taylorismille ja Tavoite- ja tulosjohtamiselle. Prosessijohtaminen on verrattain uusi
ilmiö, joka perustuu ”arvoketjuajatteluun” ja jonka periaatteita on alettu ottamaan
käyttöön vasta 1990-luvulla. (Wikipedia n.d.) Prosessijohtamisessa toimintaa johde-
taan ohjaamalla toiminnan ydin- ja tukiprosesseja sen sijaan, että tähdätään johonkin
tavoitteeseen.
Jotta prosessia voidaan johtaa, on selvitettävä sen kulku. Käytännössä tämä tarkoittaa
prosessin keskeisten vaiheiden määrittelemistä herätteestä haluttuun lopputulokseen.
Kun lähtötiedot on kerätty, voidaan prosessista laatia työnkulkukaavio, eli mikä vaihe
johtaa mihinkin. Laine esittää teoksessaan Tehokas kunnossapito eräänlaisen mallin
prosessin kuvaamiselle. Alkumäärittelyn pohjalta prosessi voidaan kuvata, jonka pe-
rustyökaluna on alla olevassa kuviossa esitetty toimintokartta. (Laine 2010, 152-155.)
8KUVIO 1. Esimerkki toimintokartasta (Laine 2010, 156)
Toimintokarttaan on kuvattu pääprosessin vaiheet. Huomioitavaa on, että jokaiselle
päävaiheelle on kuvattu vaiheen eli toiminnon tulos. Olennaista on myös selvittää mitä
toimintokartan toiminnot ja tulokset tarkoittavat. Toimintokartan laatimisen jälkeen
voidaan tehdä vuokaavio, johon määritetään tehtävien lisäksi tekijät. (Laine 2010,
155.)
9KUVIO 2. Esimerkki vuokaaviosta (Laine 2010, 159)
Vuokaavion laatimisen jälkeen prosessin vaiheet tulee selittää. Viimeisenä vaiheena
prosessin kuvaamiselle Laine esittää toiminnon laadun mittaamisen ja sitä kautta toi-
minnan kehittämisen. (Laine 2010, 155.)
Tiivistettynä prosessin mallintamisen vaiheet Laineen mukaan on:
1. Prosessin keskeisten vaiheiden tunnistaminen ja määrittely
2. Työnkulkukaavion laatiminen
3. Toimintokartan laatiminen ja selittäminen
4. Vuokaavion laatiminen ja selittäminen
5. Prosessin mittaamisen ja kehittämisen määrittely
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3. KUNNOSSAPITO YLEISESTI
Kunnossapito tarkoittaa yleisesti ottaen huolehtimista jonkin kohteen kunnosta. Koh-
teen kunnossapidolla pyritään ehkäisemään kohteen muuttuminen käyttökelvottomak-
si.
Kunnossapito ei kuitenkaan tarkoita pelkästään sitä, että jokin kohde korjataan, kun se
menee rikki. PSK:n standardi 6201 määrittelee kunnossapidon seuraavasti:
Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liit-
tyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde ti-
lassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon
sen koko elinjakson aikana (PSK 6201 2011).
Näin ollen kunnossapito sisältää kaikki ne toimenpiteet, joilla kohteen kykyä pysyä
toimintakunnossa pyritään parantamaan.
3.1. Kunnossapidon termit
Työn teoriaosuuden kannalta on syytä käydä läpi työhön liittyvät käsitteet. Toimek-
siantajayhtiö käyttää toiminnassaan PSK-standardia, joten myös käsikirjan termistö on
tehty sen mukaisesti.
3.1.1. Kohde
PSK:n standardi 6201 määritelmän mukaan kohde on ”mikä tahansa osa, komponentti,
laite, osajärjestelmä, toiminnallinen yksikkö, välineistö tai järjestelmä, jota voidaan
tarkastella erikseen”. (PSK 6201 2011.) Kohde voi olla siis esimerkiksi pumppu, yk-
sittäinen laakeri tai putki.
3.1.2. Toiminto
Toiminto tarkoittaa tietyn tasoista suoritusta, joka kohteelta vaaditaan (PSK 6201
2011). Esimerkiksi pumpulta vaadittu toiminto voisi olla ”pumpata nestettä 400 litraa
minuutissa”. Kun pumppu ei pumppaa lainkaan tai pumppaa alle 400 l/min, se ei suo-
riudu siltä vaaditusta toiminnosta. Kohde ei siis välttämättä ole täysin toimintakyvy-
tön, vaan voi suoriutua tehtävästään myös puutteellisesti ja näin ollen vaatia kunnos-
sapidollisia toimenpiteitä.
3.1.3. Vika
PSK:n standardi 6201:n määritelmän mukaan vika ”on tila, jossa kohde ei kykene
suorittamaan vaadittua toimintoa täydellisesti” (PSK 6201 2011). Esimerkiksi pumppu
on ”vikatilassa”, jos se ei pumppaa vaadittua litramäärää tietyssä ajassa.
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3.1.4. Vikaantuminen
Vikaantuminen on PSK:n määritelmän mukaan ”tapahtuma, jonka seurauksena koh-
teen kyky suorittaa vaadittu toiminto päättyy”; vikaantuminen johtaa siis vikaan (PSK
6201 2011). Toisaalta vikaantumistapahtumaa voisi kuvailla kiihtyneeksi kulumiseksi,
jota edeltää ”normaali tila”, jossa kulumisvauhti on vakio.
Vikaantumista kuvataan usein PF-käyrällä:
KUVIO 3. Vikaantumisen eri vaiheet (Järviö & Lehtiö 2012, 75)
Kuvion kohdassa 2. vika alkaa oireilla, jolloin se esimerkiksi laakereissa pystytään
havaitsemaan värähtelymittauksissa. Aistein havaittavat oireet voidaan tavallisesti
havaita vasta huomattavasti myöhemmin. Kohteesta riippuen ensioireiden ja lopulli-
sen vikaantumisen välinen aika voi vaihdella sekunnin murto-osista kymmeniin vuo-
siin (Järviö & Lehtiö 2012, 75).
3.1.5. Käytettävyys
PSK määrittelee käytettävyyden seuraavasti: ”Käytettävyys on kohteen kyky olla ti-
lassa, jossa se kykenee tarvittaessa suorittamaan vaaditun toiminnon tietyissä olosuh-
teissa olettaen, että vaadittavat ulkoiset resurssit ovat saatavilla” (PSK 6201 2011).
Käytettävyys on tärkeä suure kunnossapidon toimivuutta mitattaessa; mitä korkeampi
käytettävyys, sen vähemmän laiterikkoja.
3.2. Kunnossapitolajit
Kunnossapidon toimenpiteet voidaan jakaa vikaa edeltäviin ja vian jälkeisiin toimen-
piteisiin. Edeltävillä toimenpiteillä pyritään eri tavoin välttämään tilanne, jossa kohde
ei enää suorita siltä vaadittua toimintoa, kun taas jälkeisillä toimenpiteillä pyritään
saattamaan vikaantunut kohde takaisin toimintakuntoon.
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PSK:n standardi 6201 jakaa kunnossapitolajit suunniteltuun kunnossapitoon ja häiriö-
korjauksiin, kun taas SFS-standardissa puhutaan ehkäisevästä- ja korjaavasta kunnos-
sapidosta (PSK 6201 2011; Järviö & Lehtiö 2012, 47). PSK:n standardi on kattavampi
sisältäessään monipuolisemman jaottelun:
KUVIO 4. Kunnossapitolajit (PSK-standardi 2011)
3.2.1. Suunniteltu kunnossapito
Suunniteltu kunnossapito tarkoittaa nimensä mukaisesti sellaisia kunnossapidon toi-
menpiteitä, joiden toteuttamiseen on etukäteen varauduttu, eivätkä ne tule yllätyksenä.
Edellä mainitun kuvion mukaisesti PSK-standardi jakaa suunnitellun kunnossapidon
kolmeen osaan: ehkäisevään ja parantavaan kunnossapitoon sekä kunnostamiseen
(PSK 6201 2011).
3.2.1.1. Ehkäisevä kunnossapito
Ehkäisevällä kunnossapidolla pyritään havaitsemaan tai hidastamaan kohteen vikaan-
tumista. Keinoihin kuuluvat erilaiset tarkastukset ja huollot (Järviö & Lehtiö 2012,
50). Toimenpiteet jaetaan PSK-standardissa jaksotettuihin ja kuntoon perustuviin toi-
menpiteisiin sen perusteella, mikä toimii syötteenä toimenpiteen suorittamiselle. Esi-
merkiksi värähtelymittaus jollekin kohteelle voidaan suorittaa jaksotetusti kerran
kuussa ja kun mittauksissa havaitaan poikkeama, kohde huolletaan kuntoon perustuen.
Vastaavasti kuljetinketju voidaan vaihtaa, kun tarkastuksen yhteydessä todetaan se
niin kuluneeksi, että se uhkaa käytettävyyttä seuraavalla ajojaksolla. Toisaalta myös




Suunniteltuun kunnossapitoon luetaan myös kunnostaminen, joka tarkoittaa jonkin
”kuluneen tai vaurioituneen kohteen palauttamista käyttökuntoon korjaamolla” (PSK
6201 2011). Sen sijaan, että esimerkiksi vaihde laakeroitaisiin vikaantumisen yhtey-
dessä, on monesti kustannustehokkaampaa pitää varastossa ns. varalaitetta, joka vaih-
detaan vikaantuneen laitteen tilalle ja vikaantunut laite huolletaan myöhemmin ja pa-
lautetaan varastoon seuraavaa vaihtoa varten.
3.2.1.3. Parantava kunnossapito
Kolmas ehkäisevään kunnossapitoon kuuluva osa-alue on parantava kunnossapito,
jonka tavoitteena on pidentää kohteen käyttöikää tai parantaa luotettavuutta tai kun-
nossapidettävyyttä (PKS 6201 2011). Esimerkiksi prosessiventtiilin kulumisvauhtia
voidaan hidastaa valitsemalla tilalle keraamipinnoitteinen venttiili, joka on terästä
huomattavasti kovempaa materiaalia. Tällöin venttiilin vaihtoväli voi kasvaa huomat-
tavasti, jos virtaava aine on voimakkaasti kuluttavaa. Parantavalla kunnossapidolla
tavoitellaan pienempiä kokonaiskustannuksia, joten korvaavan menetelmän kokonais-
kustannuksia on aina verrattava käytössä olevan menetelmän kokonaiskustannuksiin;
vaikka käyttöikä pitenisikin, voi materiaalikustannus nousta niin korkeaksi, että van-
han materiaalin käyttö on kannattavampaa.
3.2.2. Häiriökorjaukset
Häiriökorjauksilla tarkoitetaan tilanteita, joissa laite on jo menettänyt toimintakykynsä
ja se on palautettava toimintakuntoon. Häiriökorjaukset jaetaan PSK-standardin mu-
kaan välittömiin ja siirrettyihin korjauksiin (PSK 6201 2011). Jos vikaantunut kohde
keskeyttää tuotantoprosessin, on se korjattava heti. Jos kohde sen sijaan ei vaikuta
välittömästi tuotantoon, voidaan se korjata myös myöhemmin. Esimerkiksi vikaantu-
nut pumppu on vaihdettava heti, mutta putkistovuoto voidaan aluksi paikata väliaikai-
sesti ja korjata lopullisesti seuraavassa huoltoseisokissa, jolloin tuotantoa ei tarvitse
katkaista.
3.3. Käynnissäpito
Kunnossapitoon läheisesti liittyvä termi on käynnissäpito. Siinä missä kunnossapito
tarkoittaa tuotantolaitteiden kunnosta huolehtimista, käynnissäpito käsittää kaiken
tuotannon tehokkuuteen vaikuttavat tekijät (Laine 2010, 20).
Tuotannon kokonaistehokkuutta mitataan KNL-luvulla, joka lasketaan aikakertoimen
(K), toiminta-asteen (N, nopeus) ja laatukertoimen (L) perusteella:
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KUVIO 5. Kokonaistehokkuuden mittaaminen KNL-laskennalla (Laine
2010, 20)
Kuten kuviosta 3 voidaan havaita, kunnossapito on vain yksi tekijä kokonaistehok-
kuutta mitattaessa vaikuttaessaan ainoastaan aikakertoimeen. Siinä missä aikakerroin
K kuvaa kunnossapidon toimivuutta, toiminta-aste N kuvaa tuotannon määrää verrat-
tuna siihen, kuinka paljon tuotantolaitteilla olisi mahdollista tehdä tuotantoa (Laine
2010, 22). Laatukerroin osoittaa, kuinka suuri osuus tuotannosta täyttää sille asetetut
laatukriteerit (Mt., 23). Kunnossapidon merkitys kokonaistehokkuutta laskevana teki-
jänä siis kasvaa sitä mukaan, kun toiminta-asteen ja laadun kerroin kasvaa.
3.4. Kunnossapidon kustannukset
Kunnossapidolla on merkittävä vaikutus tuotannon tehokkuuteen ja sitä kautta yrityk-
sen liikevaihtoon. Järviö ja Lehtiö jakavat kunnossapidon kustannukset välittömiin ja
välillisiin kustannuksiin, sekä aineettomiin menetyksiin ja kustannuksiin. Välittömiin
kustannuksiin luetaan suoraan kunnossapidon tekemisestä aiheutuvat kustannukset,
kuten palkat, varaosat ja materiaalit sekä alihankintana tehtävät työt. Välilliset kustan-
nukset ovat hankalammin mitattavissa ja sellaisia ovat muun muassa huono laatu, uu-
delleen tekeminen, liian isot varastot ja ylimitoitettu käyttöomaisuus. Aineettomiin
kustannuksiin ja menetyksiin Järviö ja Lehtiö luokittelevat huonolaatuisesta toimin-
nasta aiheutuvat kulut, kuten maineen heikentymisen ja turvallisuuden heikentymisen.
(Järviö & Lehtiö, 2012, 180.)
Edellä mainitut kustannuslajit ovat kunnossapitoon kuuluvia kustannuksia, mutta jos
asiaa ajatellaan käynnissäpidon kannalta, luetaan mukaan vielä kunnossapidettävälle
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tuotantolaitokselle kunnossapidosta aiheutuneet tuotannon menetykset, jotka tyypilli-
sesti ovat kunnossapitoon kuuluvia kustannuksia huomattavasti suurempi kustannus-
erä (Laine 2010, 37).
KUVIO 6. Kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset
Tuotantolaitoksen kunnossapidon kokonaiskustannuksia laskettaessa on siis otettava
huomioon kaikki siitä aiheutuvat kustannukset; laitteiden kunnossapito on edullista
verrattuna tuotannon pysähtymiseen.
Teoriatasolla tuotantolaitteet olisi mahdollista pitää niin hyvässä kunnossa, että niiden
käytettävyys pysyy vuodesta toiseen 100 % tasolla. Toteutuakseen tuon tason jatkuva
käytettävyys vaatisi kuitenkin erittäin suurta määrää ehkäisevää kunnossapitoa, joka ei
ole ilmaista. Toisaalta suorat kunnossapitokustannukset pystytään pitämään alhaisina,
mutta tällöin tuotannon menetysten määrä kasvaa. (Knowpulp 2011.) Ehkäisevän
kunnossapidon järkevää määrää on sen vuoksi peilattava kunnossapidon kokonaiskus-
tannuksiin tuotannonmenetykset mukaan lukien:
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KUVIO 7. Kunnossapidon kokonaiskustannukset (Knowpulp 2011, muokat-
tu)
Kuten kuviosta voidaan havaita, ehkäisevän kunnossapidon osuuden ylittäessä tietyn
pisteen, kokonaiskustannukset lähtevät jyrkkään nousuun. Toisaalta myös mitä
enemmän laitteita ehkäisevässä mielessä puretaan ja kasataan, sitä suuremmaksi asen-
nusvirheiden määrä kasvaa (Järviö & Lehtiö 2012, 79). Samoin kokonaiskustannukset
ovat korkeat liian matalalla ennakointiasteella. Ehkäisevän kunnossapidon määrä pi-
täisi asettaa niin, että kokonaiskustannukset pysyvät kuviossa 5 esitetyllä tavoitealu-
eella, jossa ne ovat pienimmillään (Knowpulp 2011).
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4. KUNNOSSAPITOSEISOKKI
Seisokki on tuotantoprosessin tila, jossa tuotanto ei ole käynnissä. Seisokki voi johtua
kunnossapidollisista tai tuotannollisista syistä. Kunnossapidollisista syistä johtuvien
seisokkien taustalla on joko tuotantolaitteen vian aiheuttama häiriöseisokki tai ennalta
suunniteltu kunnossapitoseisokki, jossa tuotantolaitteiden hyvä käytettävyys varmiste-
taan kunnossapidon keinoin. Häiriöseisokit ovat tyypillisesti lyhyempiä, tuntien mit-
taisia seisokkeja, mutta suunnitellut kunnossapitoseisokit voivat kestää jopa kuukausia
alasta riippuen. Tuotannollisten seisokkien syynä voi olla esimerkiksi materiaalin tai
resurssien puute (esimerkiksi työtaistelu) tai tuotannon rajoittaminen pienentyneen
kysynnän vuoksi. Toisaalta tuotannollinen syy voi johtaa kunnossapitoseisokkiin, jos
jokin tuotantolaite esimerkiksi menee väärän käyttötavan vuoksi tukkoon ja on puh-
distettava, ennen kuin tuotantoa voidaan jatkaa. Puhdistuksen aikana pystytään suorit-
tamaan myös kunnossapidon toimenpiteitä, jolloin töitä pystytään tekemään pois en-
nen alun perin suunniteltua ajankohtaa.
Koska tuotanto ei ole käynnissä seisokin aikana, aiheutuu siitä tuotannon menetyksiä,
mikäli seisokki ajoittuu sille ajalle, jolloin tuotantolaitteiden on tarkoitus käydä. Esi-
merkiksi päivätuotannossa (tuotanto käynnissä kahdeksan tuntia päivässä viitenä päi-
vänä viikossa) suunnitellut seisokit voidaan ajoittaa iltaan tai viikonloppuun, jolloin se
ei häiritse tuotantoa. Prosessiteollisuudessa tuotannon on kuitenkin useimmiten suun-
niteltu olevan käynnissä jokaisena vuoden päivänä vuorokauden ympäri, jolloin seiso-
kit aiheuttavat aina tuotannon menetyksiä. Sen vuoksi suunniteltujen seisokkien pituus
pyritään rajoittamaan mahdollisimman lyhyeksi.
Korkean käytettävyyden saavuttamiseksi ennalta suunniteltu kunnossapitoseisokki on
pakollinen toimenpide jossakin vaiheessa; ilman vikojen ennakointia ajaudutaan tilan-
teeseen, jossa laitehäiriöitä ilmenee ja tuotanto katkeilee jatkuvasti. Tilanne ei ole toi-
vottava minkäänlaisessa tuotannossa, mutta erityisesti prosessiteollisuudessa se aihe-
uttaa suuria ongelmia, koska laitehäiriön seurauksena voidaan joutua ajamaan koko-
naisia tuotantolinjoja alas. Pelkästään alasajo voi kestää useita vuorokausia, jos pro-
sessissa on mukana esimerkiksi kuumia kohteita, joiden lämpötilaa joudutaan hitaasti
ja hallitusti laskemaan. Vastaavasti ylösajo voi kestää yhtä pitkään.
Prosessiteollisuuden kunnossapitoseisokit ovat suuria kokonaisuuksia ja seisokin ai-
kana tehdasalueella voi olla esimerkiksi tuhat työntekijää. Tehtäviä töitä voi olla sato-
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ja (tai enemmän) ja kokonaisuuden hallitsemisen saavuttamiseksi kunnossapitoseiso-
kin suunnitteluun on panostettava.
4.1. Suunnitellun kunnossapitoseisokin toimenpiteet
Suunnitellussa kunnossapitoseisokissa voidaan tehdä kaikkien kunnossapitolajien toi-
menpiteitä. Välittömät häiriökorjaukset harvoin kuitenkaan ajoittuvat suunniteltuun
seisokkiin.




· Säiliön visuaalinen tarkastus
· Kuljetinketjun tai –ruuvin kuluneisuuden tarkastus
Kuntoon perustuva kunnossapito
· Laakeroinnin vaihto värähtelymittauksissa havaitun poikkeaman perusteella
· Kuljetinketjun vaihto aiemman visuaalisen tarkastuksen perusteella
Kunnostaminen
· Vaihteen tai pumpun kunnostaminen korjaamolla
Parantava kunnossapito
· Laakerityypin vaihto kestävämpään




Kunnossapitoseisokin kustannukset ovat pitkälti kappaleessa 3.4 esitetyn mallin mu-
kaisia ja ne koostuvat kunnossapitomielessä pääasiassa suorista kustannuksista, eli
omasta työstä, materiaaleista ja varaosista sekä alihankintana suoritettavista töistä.
Seisokin kustannukset voidaan jakaa kolmeen osaan:
a) Töiden suorittamisesta aiheutuvat suorat kustannukset
b) Suunnittelusta ja johtamisesta aiheutuvat kustannukset
c) Muut kustannukset
Poikkeuksena käynninaikaiseen toimintaan, seisokin aikana ulkopuolinen työvoima
aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia itse työn lisäksi majoituksen, päivärahojen, kilo-
metrikorvausten ja muiden vastaavien kulujen muodossa, koska tyypillisesti kaikki
19
vaadittava työvoima ei ole saatavilla lähiseudulta. Seisokeissa myös usein tehdään
paljon ylitöitä, joiden tuntikustannus on ”normaaleja” tunteja suurempi. Osa koko-
naiskustannuksista koostuu seisokin suunnittelusta ja johtamisesta, jotka koko proses-
sin ajan sitovat useita henkilöitä sekä tuotanto- että kunnossapito-organisaatioista.
Pelkkään töiden tarpeiden valmisteluun kuluu suunnittelijoilta huomattava määrä työ-
tunteja.
Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi kokonaiskustannuksissa on huomioitava suuren
työvoimamäärän vaatimien erikoisjärjestelyjen, kuten toimisto- ja sosiaalitilojen sekä
ruokaloiden aiheuttamat kustannukset. Lisäkustannuksia voi kertyä myös esimerkiksi
sähkö- tai paineilmasyötön ollessa huollon vuoksi poikki, jolloin tarvittava hyödyke
on tilapäisesti tuotettava siirrettävillä laitteilla.
4.3. Suunnitellun kunnossapitoseisokin prosessi
Kunnossapitoseisokin suunnittelu ja toteuttaminen on monivaiheinen ja todella mo-
nesta eri tekijästä muodostuva kokonaisuus. Itse seisokki on prosessin varsinainen
näkyvä osuus, mutta sen toteuttamiseksi on tehtävä merkittävä määrä suunnittelu- ja
valmistelutyötä.
Kunnossapitoseisokki täyttää projektin määritelmän ollessaan ”tarkkaan suunniteltu
hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi” (Wikipedia n.d.), jos tavoitteena on turvata
tulevan ajojakson käytettävyys ennen seuraavaa kunnossapitoseisokkia. Koska tavoit-
teena on kuitenkin vaikuttaa myös seuraavien ajojaksojen käytettävyyteen ja koska
seuraavan seisokin suunnittelu alkaa edellisen valmistuessa, käsitellään kokonaisuutta
prosessina.
Kunnossapitoseisokkiprosessi voidaan jakaa samoihin osiin, kuin projektikin: aloitus,
suunnittelu, toteutus, päättäminen ja arviointi (Huotari & Salmikangas n.d.). Aihee-
seen liittyvässä kirjallisuudessa kunnossapitoseisokki on jaettu pitkälti samalla tavalla.
Anthony jakaa seisokin neljään eri vaiheeseen: alullepanoon, valmistautumiseen, to-
teuttamiseen ja päättämiseen (Anthony 2006, 109). Kister ja Hawkins käyttävät hie-
man eri termejä jakaessaan seisokin viiteen osaan: määrittelyyn, suunnitteluun, aika-
taulutukseen, toteuttamiseen sekä loppuraportointiin ja prosessin kehittämiseen (Kister
& Hawkins 2006, 213). Käytännössä vaiheet kuitenkin sisältävät samoja asioita ja
jokainen vaihe on pohjatyötä seuraavan vaiheen toteuttamista varten.
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KUVIO 8. Seisokkiprosessin vaiheet
Tässä työssä on sovellettu Anthonyn jakoa. Seisokkiprosessin hallintaan ei ole yhtä
ainoaa oikeaa tapaa ja tässä työssä esitetty malli on kirjoittajan näkemys prosessista,
joka on muodostettu lähdeteosten pohjalta.
4.3.1. Vaihe I - Määrittely
Määrittelyvaiheessa luodaan pohja koko seisokin toteuttamiselle ja suunnittelulle mää-
rittämällä seisokin rajat ja tavoitteet. Seisokkipäällikkö johtaa seisokkia ja hänen en-
simmäinen tehtävänsä on nimetä seisokkikoordinaattori. Pienemmissä tuotantolaitok-
sissa päällikkö ja koordinaattori ovat useimmiten kuitenkin sama henkilö. Kisterin ja
Hawkinsin näkemyksen mukaan seisokkipäällikön on nimettävä yhdessä kunnossapi-
topäällikön kanssa aikataulukoordinaattori ja ohjausryhmä, jossa on vähintään yksi
työnjohtaja, yksi luotettavuusinsinööri ja yksi ylempi kunnossapitohenkilö. (Kister &
Hawkins 2006, 213.) Anthony määrittelee lisäksi valmisteluryhmän, johon kuuluu
valmisteluinsinööri ja suunnittelu- ja logistiikkapäälliköt ja –ryhmät (Anthony 2006,
114). Käytännössä seisokkiorganisaation muodostumiseen vaikuttaa kuitenkin tuotan-
tolaitoksen koko ja organisaation rakenne. Teoksissa esitettyjä malleja on sovellettava
käytäntöön aina tuotantolaitoskohtaisesti.
4.3.1.1. Määritettävät asiat
Määrittelyvaiheessa seisokkipäällikkö yhdessä ohjausryhmän kanssa määrittelee myös
lukuisia muita asioita, joista kaksi tärkeintä ovat seisokin tavoite ja ajoitus. Seisokin
tavoitteen on oltava samassa linjassa kunnossapidon kokonaistavoitteen kanssa; jos
kokonaistavoite on esimerkiksi minimoida suunnitelluista ja suunnittelemattomista
kunnossapitoseisokeista johtuvat tuotannon menetykset sekä kunnossapidon
suorat kustannukset, voisi seisokin tavoite olla suorittaa suunnitellut työt suunni-
tellussa ajassa mahdollisimman pienillä henkilöstökustannuksilla turvallisesti.
(Anthony 2006, 113.)
Ajoitukseen liittyvät tekijät ovat seisokin ajankohta ja kesto. Ajankohtaan vaikuttaa
edellisen seisokin ajankohta ja suunnitellun ajojakson pituus. Pituuden määrittää käy-
tännössä pisin kriittinen työketju kokonaisuutena, josta on kerrottu enemmän kappa-
leessa 3.3.2.3.: Aikatauluttaminen. Työn kestoa voidaan lyhentää työskentelemällä
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vuoroissa ja resurssien lisäämisellä (Lenahan 2006, 97). Resursseja lisättäessä on ver-
rattava resurssien kustannuksia suhteessa tuotannon menetyksiin; tavoitteena on mi-
nimoida kokonaiskustannukset. Prosessiteollisuudessa päivittäiset tuotannonmenetyk-
set ovat kuitenkin niin korkeat, että on kuitenkin kannattavaa kutistaa seisokin pituus
mahdollisimman lyhyeksi.
Näiden lisäksi tärkeää on määrittää seisokin budjetti. Budjetin määrittäminen on help-
poa, jos suoritettavat työt ja niiden hinnat ovat tarkasti etukäteen tiedossa; näin ei vali-
tettavasti kuitenkaan ole seisokkien tapauksessa. Määrittelyvaiheessa seisokin lopulli-
siin kustannuksiin vaikuttaa niin moni tekijä, että tarkan budjetin määrittäminen on
vaikeaa. Sen vuoksi kustannusten arvioinnissa tulee olla mukana kokeneita kunnossa-
pitohenkilöitä. (Lenahan 2006, 127.)
Määrittelyvaiheessa määritetään myös kuinka seisokin toteutumista arvioidaan eli
mitataan. Tyypillisesti mitataan lisätöiden ja tapaturmien määrää sekä sitä, kuinka
suuri osa suoritettavista töistä tehdään ennakkohuollon tarkastusten perusteella. (Kis-
ter & Hawkins 2006, 215.)
Edellä mainittujen asioiden lisäksi määritetään muun muassa mitä laitteita seisokissa
operoidaan, mitä laitteille tehdään (huolletaan, kunnostetaan vai korvataan uusilla),
asennetaanko uusia laitteita (tehokkaampia tai suurempikapasiteettisia), onko asennet-
tavia laitteita analysoitu riittävästi, onko uusien laitteiden toimittaja valittu ja hankin-
tatoimet käynnistetty, mitkä työt tehdään omilla resursseilla, mihin valitaan urakoitsi-
jat ja ovatko työt ja tavoitteet priorisoitu (Mt., 213).
Määrittelyvaiheessa luodaan myös aikataulusuunnitelma, joka sisältää suunnitteluvai-
heen pääkohdan välietappeineen (Mt., 214).
4.3.2. Vaihe II - Suunnittelu
Suunnittelu on seisokkiprosessin tärkein vaihe ja hyvin onnistunut suunnittelu on
avain onnistuneeseen toteuttamiseen. Suunnitteluvaiheessa pieni ihmisjoukko määrit-
telee, aikatauluttaa, resursoi ja arvottaa suuren määrän seisokkitöitä, jotta seisokki
voidaan suorittaa (Lenahan 2006, 18). Seisokin suunnittelun pitäisi alkaa heti, kun
edellinen seisokki on valmistunut. Liian usein suunnittelu kuitenkin aloitetaan vasta 2
– 3 kuukautta ennen seisokkia ja sisältää lähinnä töiden spesifiointia ja materiaalien ja
varaosien hankintaa (Kister & Hawkins 2006, 214). Töiden suunnittelu ja organisointi
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on suunnitteluvaiheen tärkein osuus, mutta niiden lisäksi on huomioitava myös kaikki
muut seisokkiin vaikuttavat tekijät.
Seisokkia suunniteltaessa on välttämätöntä käyttää vyöryvän aallon menetelmää, jossa
yksityiskohdat tarkentuvat koko ajan suunnittelun edetessä (Kister & Hawkins 2006,
214). Tämä tarkoittaa sitä, että määrittelyvaiheessa seisokille määritetään suurpiirtei-
nen kustannusodotus. Tarjouspyyntöjen perusteella kustannusodotus tarkentuu ja sito-
vien tarjousten ja sopimusten pohjalta seisokille voidaan määrittää taas tarkempi kus-
tannusarvio. (Vyöryvä aalto n.d.) Menetelmää voidaan käyttää myös aikataulun suun-
nittelussa samalla periaatteella; määrittelyvaiheessa määritetään odotusarvo seisokin
kestolle ja suunnitelmien tarkentuessa pituus voidaan arvioida tarkemmin, kun tiede-
tään tarkemmin, mitä toimenpiteitä seisokissa on tehtävä.
4.3.2.1. Työnsuunnittelu
Työnsuunnittelu on suunnittelun vaihe, jossa työ vaiheistetaan ja kullekin vaiheelle
määritetään vaatimukset työn suorittamiseksi (PSK 6201 2011). Vaiheistus tarkoittaa
työsuoritteen jakamista eri tekijöiden suorittamiin työvaiheisiin, kuten esimerkiksi
sähkömoottorin vaihdossa sähkökytkentöjen tekemiseen ja mekaaniseen asentami-
seen.




· Materiaali- ja varaosatarpeet
· Työväline- ja laitetarpeet
· Aikataulu
· Sopiva ajankohta suorittamiselle tuotannon kannalta
· Tarvittaessa kustannukset
· Tarvittaessa työ- ja turvallisuusohjeet, työluvat sekä muut tarvittavat asiakirjat
· Lakien ja asetusten edellyttämät ilmoitukset ja tarkastukset. (PSK 6201 2011.)
Kokonaisuuden kannalta tärkeimpinä määritettävinä asioina voidaan pitää läpi-
menoajan, työvoimatarpeiden ja kustannusten määrittämistä, sillä ne yksistään vaikut-
tavat osaltaan seisokin kokonaisaikatauluun ja -kustannuksiin. Läpimenoaika ja työ-
voimatarpeet kulkevat siinä mielessä käsi kädessä, että suuremmalla työvoimamääräl-
lä työ saadaan usein tehtyä nopeammin valmiiksi, jos laitetta pystytään operoimaan
yhtä aikaa. Työvoimatarvetta määritettäessä on kuitenkin arvioitava määrä sellaiseksi,
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että työskentely on tehokasta ilman, että osa työntekijöistä vain ”seuraa vierestä” työn
etenemistä.
Yksittäisistä töistä koostuu seisokin työlista, joka on seisokin toteuttamisen perusta.
Sen pohjalta muodostuvat seisokin turvallisuus, laatu, kesto, kustannukset, sekä re-
surssi-, materiaali- ja laitevaatimukset (Lenahan 1999, 41). Työlista kasvaa ja tarken-
tuu jatkuvasti työnsuunnittelun edetessä, kun saadaan lisätietoa kustannuksista, toimi-
tusajoista ja ylipäätään suunnitellusta työmäärästä.
Käyttöhenkilöiden ilmoitusten pohjalta muodostetut työlistat ovat raakadataa ja ne
sisältävät lukuisia tarpeettomia töitä (Anthony 2006, 114). Sen vuoksi kunnossapito-
henkilöstön on käytävä listat tarkasti läpi ja määritettävä, mitkä töistä on oikeasti teh-
tävä tavoitteiden saavuttamiseksi; tarpeettomat työt aiheuttavat tarpeettomia kustan-
nuksia. Töiden suorittaminen seisokin aikana on kalliimpaa, koska suuri työmäärä
vaatii isot ohjausresurssit (Lenahan 1999, 42). Seisokin aikana töitä voidaan joutua
ajan- ja resurssien puutteen vuoksi tekemään ilta- ja/tai yövuoroissa, joka on huomat-
tavasti normaalina työaikana suoritettua työtä kalliimpaa. Lisäksi tarpeettomat työt
saattavat turhaan lisätä seisokin pituutta. Näiden kustannustekijöiden vuoksi kaikki
tarpeettomat työt on karsittava pois työlistalta. Työ voi olla turha, jos laite esimerkiksi
ollaan poistamassa käytöstä.
Työlistaa työstettäessä on käytävä läpi, voidaanko työ tehdä käynnin aikana (Lenahan
1999, 42). Sellaisia töitä, jotka voidaan, ei turhaan kannata ottaa kuormittamaan sei-
sokin rajallisia resursseja. Lisäksi on arvioitava, voidaanko työ suorittaa edullisem-
malla työmenetelmällä päästen samaan lopputulokseen (Mts., 42). Esimerkiksi jotakin
komponenttia ei välttämättä kannata vaihtaa uuteen, jos se pystytään järkevästi kun-
nostamaan paikan päällä. Vikailmoituksia tekevät useat henkilöt, eivätkä he välttämät-
tä tiedä toistensa toimista, jolloin samasta viasta voi olla useampi eri ilmoitus. Sen
vuoksi on tarkastettava, ettei työ ole lopullisella listalla kahteen kertaan (Mts., 42).
Lisäksi on varmistettava, ettei työtä tehdä ”varmuuden vuoksi”. Esimerkiksi turhat
tarkastukset voivat johtaa asennusvirheiden kautta tuotannonmenetyksiin. Tarkastuk-
sen oikea tarve on arvioitava historiatietoon perustuen. (Mts., 42.)
Lenahan esittää teoksessaan oheisen tarkastuslistan työlistaa koostettaessa:
24
KUVIO 9. Töiden tarkastuslista –malli (Lenahan 2005, Muokattu)
Käytännössä työlista voidaan rakentaa vähän kerrassaan sitä mukaa, kun ilmoituksia
tulee tai käydä kerralla läpi isompi määrä ilmoituksia. Näistä ensimmäinen tapa on
tehokkaampi, koska yksittäisen työn määrittelyyn voidaan keskittyä paremmin, kun
työkuorma suunnittelun suhteen on kevyempi.
Työlistan jäädyttäminen
Työlistan luotettavuuden takaamiseksi on oltava ennalta määritetty päivä, jolloin työ-
lista jäädytetään, eli siihen ei poikkeuksia lukuun ottamatta lisätä enää uusia töitä.
Työlista tulisi jäädyttää 2-6 kuukautta ennen seisokkia ja sen jälkeen voidaan laskea
seisokin avaintekijät, kuten kustannukset, kesto ja resurssit. Käytännössä uusia töitä
tulee ilmenemään seisokin alkuun asti, mutta ilman jäädyttämistä avaintekijöiden las-
keminen on mahdotonta. Kaikkia jäädytyspisteen jälkeisiä töitä tulisi käsitellä myö-
häisinä töinä, joita käsitellään erillisenä kokonaisuutena. (Anthony 2006, 116.)
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4.3.2.2. Aikatauluttaminen
Yksittäistä työtä suunnitellessa on helppo määrittää mitä, missä ja miten työ tehdään.
Kun huomioon otetaan kaikki muut seisokissa tehtävät työt, on myös määritettävä,
milloin mikäkin työ suoritetaan. Aikataulutusvaihe voi olla seisokin menestymis- tai
epäonnistumistekijä (Kister & Hawkins 2006, 220).
Aikataulutuksen ja suunnittelun on tapahduttava yhtä aikaa. Organisaation rakenteesta
riippuen aikatauluttaja voi olla erillinen henkilö tai aikatauluttaminen voi kuulua
suunnittelijoiden työtehtäviin. Jos aikatauluttaja ja suunnittelija ovat eri henkilöitä, on
heidän kommunikoitava jatkuvasti suunnittelun edetessä, jotta kaikki seisokin aikatau-
luun vaikuttavat tekijät tulevat ilmi. Aikataulutuksen kuuluessa suunnittelijalle aika-
taulutus on vaivattomampaa. (Kister & Hawkins 2006, 220.)
Aikatauluttajan on määritettävä pystytäänkö suunnitellut työt suorittamaan suunnitel-
lussa ajassa. Lähtökohtana on käyttää talon omia resursseja mahdollisimman tehok-
kaasti ja aikatauluttajan tehtävänä on tunnistaa, jos resursseja tarvitaan lisää. (Kister &
Hawkins 2006, 220.) Käytännössä laajoissa kunnossapitoseisokeissa on käytettävä
ulkopuolisia resursseja poikkeuksetta, sillä yritysten omat resurssit on mitoitettu tuo-
tannon aikaisen työkuorman mukaan.
Kriittisen polun menetelmä
Aikatauluttajan tärkein työkalu on kriittisen polun menetelmä (engl. Critical Path
Method, CPM). CPM on nopein ja tarkin käytettävissä oleva keino laajan ja monimut-
kaisen kokonaisuuden aikatauluttamiseen ja optimointiin. Laajemmat työt sisältävät
useita työvaiheita, joista osa voidaan suorittaa yhtä aikaa ja osa peräkkäin. Kartoitta-
malla eri työpolut seisokin alusta loppuun voidaan löytää pitkäkestoisin polku, joka
määrittää seisokin pituuden. Kyseistä työtä kutsutaan kriittisen polun työksi, sillä
kaikki viiveet sen etenemisessä vaikuttavat suoraan seisokin pituuteen. (Kister &
Hawkins 2006, 220.) Lisäksi seisokin pituudessa on huomioitava alas- ja ylösajon
vaikutus aikatauluun.
Alla olevassa kuviossa 8 on esitetty esimerkki kriittisen polun määrittämisestä:
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KUVIO 10. Kriittisen polun määrittäminen
Kuvioon on kuvattu seisokin kolme pitkäkestoisinta työtä työpolkuina. Poluilla A ja B
on yhteisiä vaiheita, jotka vaikuttavat molempien töiden etenemiseen. Tällaisia vaihei-
ta voivat olla esimerkiksi telineiden rakentaminen tai purkaminen. Työ C ei ole riip-
puvainen muista töistä. Työpolkujen pituudet ovat 7, 8 ja 4 päivää, jolloin työ B on
seisokin pitkäkestoisin, eli kriittisen polun työ.
4.3.2.3. Muut huomioitavat asiat
Seisokkia suunniteltaessa on huomioitava myös muut töiden toteuttamiseen vaikutta-
vat tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi tehdasalueen käytön ja turvallisuuden suunnitte-
lu. Alueelle on varattava tilaa esimerkiksi urakoitsijoiden kalustolle ja parakeille. Tur-
vallisuutta suunnitellessa on otettava huomioon alueella työskentelevien henkilöiden
suuri määrä, joka nostaa tapaturmien ja vaaratilanteiden sattumisen riskiä. Lisäksi
suuri osa työskentelijöistä ei yleensä tunne aluetta tai toimintatapoja, jolloin riski kas-
vaa entisestään. (Anthony 2006, 126.) Töiden suorittamiseen vaikuttaa myös erilaiset
hyödykekatkot, kuten katkot sähkön-, veden- tai höyrynjakelussa.
4.3.3. Vaihe III - Toteutus
Toteuttamisvaiheessa suunnittelutyö pannaan käytäntöön ja nähdään kuinka hyvin
suunnittelijat ovat onnistuneet tehtävässään. Mahdolliset puutteet suunnittelussa ja
esivalmistelussa näkyvät heti seisokin ensimmäisenä aamuna, jos seisokin alulle-
panossa on ongelmia esimerkiksi prosessierotusten tai varaosapuutteiden vuoksi.
4.3.3.1. Aloituskokous
Toteuttamisen ensimmäinen vaihe ja samalla viimeinen edellytys on seisokin ohjaus-
ryhmän aloituskokous, joka olisi syytä pitää 1-2 viikkoa ennen seisokkia. Läsnä tulisi
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olla toimihenkilöitä kunnossapidosta, tuotannosta, hankinnasta ja työnjohdosta. Ta-
paamisen tavoitteena on nostaa esille mahdolliset ongelmat, jotka on ratkaistava ennen
seisokkia ja tällä tavoin varmistaa seisokin onnistuminen. (Kister & Hawkins 2006,
222.)
4.3.3.2. Alasajo
Seisokin ensimmäinen näkyvä vaihe on tuotannon pysäyttäminen eli laitoksen alasajo.
Tuotannon henkilöstö vastaa alasajosta, mutta kunnossapitohenkilöstö auttaa siinä
mekaanisten-, sähköisten- ja instrumenttitöiden osalta. Alasajon yhteydessä tuotanto-
laitteet tyhjennetään, jäähdytetään ja puhdistetaan, jotta kunnossapitotöitä voidaan
suorittaa turvallisesti. (Anthony 2006, 128.) Alasajo saattaa kestää jopa vuorokausia,
jos kohde sisältää esimerkiksi runsaasti lämpöenergiaa ja se on jäähdytettävä hallitus-
ti.
4.3.3.3. Töiden suorittaminen
Kun töitä päästään tekemään, on kriittisen polun työt aloitettava välittömästi. Aluksi
myös avataan tarkastusluukut ja irrotetaan huoltoon lähetettävät laitteet, kuten venttii-
lit, pienet pumput ja moottorit. (Anthony 2006, 129.) Töitä suoritetaan työnjohtajien
johdolla suunnitellun aikataulun perusteella.
4.3.3.4. Lisätöiden määrittäminen ja suunnittelu
Laitteiden tarkastuksien perusteella tulee usein ilmi korjaustarpeita, joita ei ole aikai-
semmin pystytty havaitsemaan. Korjaustarpeet aiheuttavat lisätöitä, jotka on pystyttä-
vä tekemään suunniteltujen töiden ohella, mikäli ne ovat linjassa seisokin tavoitteiden
kanssa. (Anthony 2006, 129.) Lisätöiden esiintymisen mahdollisuus on otettava etukä-
teen huomioon seisokin budjetoinnissa.
Lisätöiden lisäksi tarkastusten yhteydessä saattaa ilmetä tarvetta sellaisille töille, joita
on suunnitteluvaiheessa pidetty tarpeettomina. Ne olisi syytä koota erillisille listalle ja
selvittää seisokin jälkeen, miksei niitä ollut alkuperäisellä työlistalla. (Mts., 129.)
4.3.3.5. Toiminnan ohjaaminen
Toiminnanohjaamisen tärkeimpänä työkaluna tulisi olla päivittäinen ohjaustapaami-
nen, jossa seurataan, miten työt etenevät. Tapaamisessa käydään läpi tehdyt huomiot
ja ratkaistaan mahdolliset ongelmat. (Anthony 2006, 129.)
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Operatiivisessa toiminnassa työnjohtajien rooli on merkittävin ja heillä tulisi olla so-
piva määrä alaisia, jotta he pystyvät seuraamaan töiden etenemistä ja olemaan vuoro-
vaikutuksessa tekijöiden kanssa (Kister & Hawkins 2006, 223).
Seisokin aikana aikatauluttajan on jatkuvasti seurattava töiden etenemistä, joista tär-
keimpiä ovat kriittisen polun työt. Mahdolliset muutokset aikataulussa on tunnistetta-
va mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kaikki suunnitellut työt pystytään to-
teuttamaan. (Mts, 223.)
4.3.3.6. Ylösajo
Kun kunnossapitotyöt on valmistuneet tai valmistumassa, aloitetaan laitoksen ylösajo,
eli käynnistetään tuotanto uudestaan. Ylösajovaiheessa viimeiset työt valmistuvat ja
laitoksen järjestelmät palautetaan takaisin käyttöön. (Anthony 2006, 130.) Tuotanto-
laitokset sisältävät usein useita osastoja, eikä kaiken tarvitse välttämättä olla vielä
valmista jokaisella osastolla, kun yksittäisen osaston ylösajo on jo mahdollista aloit-
taa. Alasajon tavoin myös laitoksen ylösajo voi olla hidasta esimerkiksi kuumissa koh-
teissa, jotka on lämmitettävä hallitusti.
4.3.4. Vaihe IV - Jälkitoimet
Seisokin viimeinen vaihe liittyy samalla seuraavan seisokin ensimmäiseen vaiheeseen.
Seisokissa opittujen asioiden perusteella toimintaa voidaan kehittää ja tällä tavoin saa-
da seuraavasta seisokista entistä sujuvampi. Jälkiselvittelyssä on selvitettävä, mikä
seisokissa meni niin hyvin, että se kannattaa tehdä uudestaan ja mikä niin huonosti,
että sitä on kehitettävä. Tutkimustietoa tulisi kerätä myös toimittajilta ja urakoitsijoil-
ta. (Kister & Hawkins 2006, 223.)
Seisokkia analysoitaessa voidaan miettiä muun muassa, mitkä asiat helpottivat tai
hankaloittivat seisokin onnistumista ja saavutettiinko määritetyt tavoitteet (Mts., 223).
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5. SEISOKKIKÄSIKIRJA
Opinnäytetyön tehtävänantona oli tehdä yhtiön seisokkiprosessille käsikirja, johon on
kuvattu auki toimenpiteet onnistuneen seisokin läpiviemiseksi. Käytännössä tehtävänä
oli siis selvittää minkälaisista erilaisista vaiheista ja osista yhtiön seisokkiprosessi
koostuu, minkälaisia menetelmiä yhtiön eri yksiköissä käytetään, valita menetelmistä
parhaat ja kuvata ne auki käsikirjaan.
Käsikirjan koostamisen taustalla oli yhtiön halu kehittää toimintaansa vastaamaan
paremmin asiakkaidensa tarpeita. Yhtiö on aiemmin siirtynyt johtamaan toimintaansa
prosessijohtamismallin mukaan ja yhtiön muita prosesseja on yhtenäistetty jo aiem-
min. Ongelmaksi mainittiin muun muassa kirjavat käytännöt ja toiminnan vertailun
vaikeus yksiköiden kesken erilaisten mittaustapojen vuoksi. Käsikirjan koostamisen
taustalla oli ajatus verrata yhtiön omia toimintamalleja alan kirjallisuudessa esiinty-
vään teoriaan ja sitä kautta saada uusia näkökulmia yhtiön toimintaan.
Tavoitteena oli saada kuvattua prosessista yhtenäinen malli, joka on toiminnan perus-
tana ja jossa kuvattuja menetelmiä sovelletaan jokaisessa yksikössä. Samalla malli
toimii pohjana prosessin kehittämiselle tulevaisuudessa, kun prosessin ongelmakohdat
voidaan ratkaista helpommin.
Käytännössä opinnäytetyön tehtävänannon tavoitteen rajauksena oli kappaleessa 2
esitettyyn prosessin kuvaamisen malliin peilattuna vaiheiden 1-3 suorittaminen:
1. Prosessin keskeisten vaiheiden tunnistaminen ja määrittely
2. Työnkulkukaavion laatiminen
3. Toimintokartan laatiminen ja selittäminen
4. Vuokaavion laatiminen ja selittäminen
5. Prosessin mittaamisen ja kehittämisen määrittely
Vuokaavion laatiminen ja selittäminen eivät kuuluneet tehtävänantoon. Prosessin mit-
taaminen ja kehittäminen luettiin toimeksiantajalle kuuluvaksi.
5.1. Tietoperusta
Käsikirjan koostamisen tietolähteinä toimivat sekä yhtiön tietokannasta kerätty aihee-
seen liittyvä materiaali että alan kirjallisuus, jota ei laajasti suomeksi kirjoitettuna löy-
tynyt lainkaan. Sen sijaan englanninkielistä kirjallisuutta aiheeseen liittyen löytyi
enemmän ja lopulta teoria muodostui kolmen teoksen pohjalta. Näiden lähteiden li-
säksi tietoa kerättiin useilta eri tehtävissä toimivilta yhtiön edustajilta. Prosessien mal-
lintamisessa lähteenä käytettiin kahta suomenkielistä teosta.
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5.2. Käsikirjan luominen
Käsikirjan luominen lyhyesti kuvattuna tapahtui keräämällä aiheeseen liittyvää tietoa
ja jäsentelemällä se luontevaksi kokonaisuudeksi.
Aiheen rajaus ja sisällysluettelon luonnos
Käsikirjan koostamisen lähtökohtana oli yhtiön edustajien kanssa käydyt keskustelut.
Esille nousseiden asioiden perusteella luotiin käsikirjalle ensimmäinen versio sen run-
gosta, jonka ympärille käsikirjaa alettiin rakentaa.
Materiaalin kerääminen
Rungon raakaversion luomisen jälkeen käytiin läpi yhtiön omasta tietokannasta löyty-
vää materiaalia ja aiheen teoriakirjallisuutta. Tietokannasta löytyi yhtiössä käytettävi-
en menetelmien kuvauksia, jotka liittyivät prosessin eri osa-alueisiin, kuten kustan-
nuksiin tai työnsuunnitteluun. Materiaali oli osittain hajanaista ja sen pohjalta nousi
esille paljon kysymyksiä ja tarkennettavia asioita. Tässä vaiheessa tietoa kerättiin eri
aiheiden alle, eikä vielä järjestelty asioita mihinkään järjestykseen.
Tässä vaiheessa alettiin myös käydä läpi aiheeseen liittyviä teoksia. Teoksista nousi
ensimmäisenä esiin seisokkiprosessin eri päävaiheet, jotka olivat jaettu lähestulkoon
identtisesti. Näiden vaiheiden alle oli kuvattu kyseisiin vaiheisiin liittyvää teoriaa,
joka sisälsi osin samoja asioita eri tavalla esitettynä. Niissä oli kuitenkin selviä eroja ja
toisessa vain kevyesti kuvattu asia oli toisessa teoksessa esitetty seikkaperäisemmin.
Näin ollen teokset täydensivät toisiaan ja aiheesta sai hyvän kokonaiskuvan.
Työssä teoriakirjallisuutta hyödynnettiin lähinnä prosessin vaiheiden määrittelyssä,
sillä käsikirjan sisältö oli pitkälti määritetty sisäisesti yhtiössä. Lisäksi se oli jo val-
miiksi melko yhtenäinen teoriassa esitettyjen periaatteiden kanssa sisältäessään pitkäl-
ti samoja asioita, joskin eri tavoin jäsenneltynä.
Prosessin mallinnus ja materiaalin jäsentely
Kirjojen pohjalta syntyi ensimmäinen prosessin etenemistä kuvaava työnkulkukaavio,
johon sen neljä vaihetta oli kuvattu aikajärjestyksessä.
Syntyneen mallin pohjalta käsikirjan sisällysluettelo muuttui mallin mukaiseksi, sillä
kaikki ”raakaversion” asiat liittyivät selvästi yhteen näistä prosessin vaiheista. Neljän
yksittäisen päävaiheen lisäksi kaikkien vaiheiden kanssa yhtä aikaa vaikutti prosessin
seuranta- ja johtamisprosessi, joka liittyi tavalla tai toisella kaikkiin vaiheisiin. Kerätty
tieto kuvattiin näiden vaiheiden alle ja samalla materiaalia kerättiin edelleen lisää.
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Varsinainen toimintokartta seisokkiprosessista laadittiin vasta opinnäytetyöprosessin
loppuvaiheessa.
Yhtiön edustajien väliarvioinnit
Kirjoittamisprosessin alusta asti oltiin vuorovaikutuksissa yhtiön edustajien kanssa.
Lisäksi mahdollisuuksien mukaan pidettiin kokouksia. Työtä tehdessä osallistuttiin
myös kahteen yhtiön sisäiseen kokoukseen, joissa käsiteltiin seisokkiprosessin kehit-
tämistä ja yhtenäistämistä ja päätettiin tulevaisuudessa käytettävistä menetelmistä.
Keskustelu painottui aluksi materiaalin pohjalta esiin nousseisiin yksittäisiin asioihin
ja siihen, miten tietyt asiat on päätetty toteuttaa ja miten ne sen seurauksena tulee ku-
vata käsikirjaan. Käsikirjaa täydennettiin yhtiön edustajien kommenttien perusteella,
minkä jälkeen se hyväksyttiin käyttöön.
5.3. Käsikirjan sisältö
Valmiiseen käsikirjaan on kuvattu kaikki yhtiön seisokkiprosessiin liittyvät toimenpi-
teet ja menetelmät. Käsikirjassa on käyty läpi lyhyesti seisokin teoriaa, mutta pääpai-
no on käytännön toteuttamisessa. Ohessa kuvakaappaus käsikirjan sivuista:
KUVIO 11. Kuvakaappaus käsikirjasta
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6. VAIHE I – MÄÄRITTELY
7. VAIHE II – SUUNNITTELU JA ESIVALMISTELU
8. VAIHE III – TOTEUTUS
9. VAIHE IV – LOPETTAMINEN
10. TERMINOLOGIA
Kunkin luvun alle on kuvattu yhtiön strategian mukaiset menetelmät seisokkiprosessin
toteuttamiseen. Salassapitosyistä sisältöä ei julkaista tarkemmin.
5.4. Käsikirjan käyttö
Tällä hetkellä käsikirja on dokumentoituna yhtiön tietokantaan ja kaikissa yksiköissä
toimitaan sen mukaisesti kunnossapitoseisokeissa. Lisäksi tietokantaan on dokumen-
toitu käsikirjan liitteet. Käsikirjaan määriteltyjä toimintatapoja on onnistuneesti sovel-
lettu kolmessa yhtiön suorittamassa seisokissa ja sovelletaan edelleen seuraavan ker-




Opinnäytetyön koostamisen yhteydessä on mieleeni tullut muutamia kehitysehdotuk-
sia tai –ideoita, joiden käytäntöön soveltamista kannattaisi mielestäni tulevaisuudessa
arvioida.
6.1. Töiden aikataulutus
Teoriamateriaalista esille nousi seisokin aikataulutus, joka toisessa teoksessa oli ku-
vattu jopa omaksi vaiheekseen viidestä päävaiheesta. Käsikirjaa luodessa aikataulutus
tuli esiin pelkästään tuotannon puolesta laitoksen alas- ja ylösajon suhteen sekä kriit-
tistä työtä määritettäessä, joten näin tässä kehittämisen mahdollisuuden. Tällä hetkellä
yhtiön kaikissa yksiköissä käytetään pääaikataulua, joka pitää sisällään alas- ja
ylösajot sekä kriittisen polun kunnossapito- ja investointityöt.
Kehitysehdotuksen ajatuksena on laatia tarkempi aikataulu seisokissa suoritettaville
yhtiön omassa ohjauksessa oleville töille, jolloin töitä ja sen myötä kustannuksia pys-
tytään hallitsemaan paremmin:
KUVIO 12. Esimerkki aikataulutuksesta
Aikataulun laatiminen onnistuu Microsoftin Project –ohjelmistolla, joka tosin siinä
mielessä on hieman ”kömpelö”, ettei siinä käsitykseni mukaan pysty asettamaan kuin
yhden työaikamuodon, jolloin esimerkiksi yön yli jatkuvien töiden kuvaaminen oh-
jelmistossa vaatii soveltamista. Aikataulu on kuitenkin helppo laatia ja sitä on helppo
muokata toteuttamisvaiheessa, jos sellainen tarve ilmenee.
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Aikatauluttamisen eduiksi voidaan lukea muun muassa seuraavat asiat:
· Suunnitteluvaiheessa töiden kulku on paremmin nähtävissä, jolloin vaadittavi-
en resurssien suunnittelu on helpompaa
· Turhan odottelun vähentäminen
· Töiden seuraaminen seisokin aikana on selkeämpää ja kokonaisuus pysyy hal-
linnassa
· Jos joku työ seisokin aikana venyy tai lyhenee merkittävästi, ovat sen vaiku-
tukset nähtävissä heti aikataulussa. Tällöin töitä voidaan siirtää toiselle ryh-
mälle tai tehdä muita järjestelyjä aikataulussa pysymiseksi
· Päällekkäisten töiden havaittavuus ja yhteisten resurssien, kuten katto- tai siir-
rettävien nostureiden päällekkäiskäytön välttäminen
Haasteina aikatauluttamisessa on:
· Muutosvastarinta
· Osaamisen puute ohjelmiston käytössä
· Aikataulun elämisen hallinta (muun muassa prosessilaitteiden tyhjennykset
vaikuttavat siihen, milloin joitakin töitä todellisuudessa päästään tekemään)
6.2. Työmääräin
Nyt käytäntönä on käydä suunnitellut työt läpi omien työntekijöiden kanssa ja näin
ottaa heidät mukaan suunnitteluun. Läpikäyntiä varten osastomestari ajaa tietylle ura-
koitsijalle tai työntekijäryhmälle tehtäväksi suunnitellun työlistan ulos yhtiön toimin-
nanohjausjärjestelmästä. Työlistalla töitä ei välttämättä ole käyty kovin seikkaperäi-
sesti läpi, jolloin vaarana on, että tiedonkulussa on katkoksia. Riski korostuu urakoitsi-
joiden kanssa työskennellessä viestin kulkiessa ensin urakoitsijan työnjohdolle ja sen
jälkeen työntekijöille, jolloin tiedon siirtyminen on muistinvaraista.
Suoritettavasta työstä olisi hyvä olla olemassa selkeä työmääräin, joka sisältää sekä
tietoa työn suorittamisesta että jonkinlaisen tarkastuslistan laadun varmistamiseksi.
Työmääräin voisi olla erillinen paperiarkki, joka jaettaisiin sekä työnjohtajalle, että
työntekijöille ja työn suorittamisen jälkeen ne kerättäisiin takaisin. Työmääräimen
hyöty korostuisi erityisesti, jos työn suorittajalla ei ole tarkempaa tuntemusta kyseises-
tä laitoksesta tai sen käytännöistä.
Työmääräin voisi tapauksesta riippuen sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:
· Kuvaus työsuoritteesta (mitä, miten, miksi ja niin edelleen)
· Kuva työkohteesta
· Työkohteen sijainti
· Työssä tarvittavat varaosat ja niiden sijainti
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· Turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja tarvittavat suojavarusteet
· Työssä erityisesti huomioitavat asiat
· Tarkastuslista ennen työn aloittamista
o Työlupa tuotannolta
o Riskit arvioitu
· Tarkastuslista työn jälkeen
o Koeajettu
o Pyörimissuunta tarkastettu
· Työntekijöiden tekemät huomiot
Työmääräimen hyötynä näen tiedonsiirron lisääntymisen ja sen kautta laadun ja tur-
vallisuuden parantumisen. Lisäksi työn suorittaneet henkilöt voivat antaa arvokasta
tietoa työn suorittamiseen tai kohteeseen liittyen, jolloin se tulee varmemmin doku-
mentoiduksi toiminnanohjausjärjestelmään tai auttaa toiminnan kehittämisessä jatkos-
sa.
Työmääräimen voisi käytännössä toteuttaa toiminnanohjausjärjestelmän kautta, joskin
on selvitettävä, pystyvätkö ne ajamaan helposti ulos niin, että yhdelle paperiarkille
tulostuu yhden työn työmääräin. Lisäksi kuvan liittäminen toiminnanohjausjärjestel-
män kautta vaatinee järjestelmän kustomointia.
6.3. Osastorajojen rikkominen
Tehdasosastojen laitekanta voidaan jakaa prosessiin liittyviin erikoislaitteisiin ja yleis-
laitteisiin, joita käytetään ympäri laitosta. Erikoislaitteita ovat esimerkiksi mee-
sasuodin, paalipuristin tai hakkuri ja tällaisia laitteita on vain tietyllä laitoksen osastol-
la. Yleislaitteita ovat esimerkiksi pumput, venttiilit, kuljettimet, vaihteet ja sähkö-
moottorit.
Yleislaitteiden seisokkihuoltoa suunnitellessa olisi mielestäni syytä unohtaa osastora-
jat ja esimerkiksi osastokohtaisen pumppujen huollon suunnittelun sijaan suunnitella
pumppuhuollot koko laitoksen näkökulmasta. Yleislaitteet eroavat erikoislaitteista
siinä mielessä, että niiden rakenne ja täten myös kunnossapito on yksinkertaisempaa,
eikä vaadi niin syvällistä perehtymistä sen toimintaan. Siitä johtuen myös niiden huol-
tokustannusten tulisi olla helpompia arvioida. Yleislaitteilla voisi olla yhteiset tekijät
ja yhteinen työnsuunnittelu, jolloin toiminta saattaisi tehostua.
6.4. Keskittyminen erikoislaitteiden huoltoon
Havaintojeni mukaan yhtiön omalla henkilöstöllä suoritettavat kunnossapitotoimet
painottuvat kappaleessa 6.3 mainittujen yleislaitteiden huoltamiseen. Erikoislaitteiden
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kunnossapitopalvelua tarjoavien yritysten määrä on selkeästi yleislaitteiden palveluita
tarjoavien yritysten määrää pienempi ja sen vuoksi erikoislaitteiden kunnossapitokus-
tannukset vaikuttavat olevan suhteessa korkeampia. Yleislaitteiden huolto on huolet-
tomampaa ja helpompaa, eikä niiden huoltaminen vaadi yhtä lujaa ammattitaitoa, kuin
erikoislaitteiden huoltaminen. Siitä johtuen oman henkilöstön kannattaisi mahdollises-
ti keskittyä erikoislaitteiden huoltoon resurssien puitteissa. Tietty asentajaryhmä voisi
esimerkiksi vastata tietyn erikoislaitteen huollosta kaikilla asiakasyhtiön tuotantolai-
toksilla. Strategian salliessa palveluita voisi myydä myös ”ulkoisille” asiakkaille.
6.5. Urakoitsijoiden kiinteät kulut
Huoltoseisokeissa tarvitaan yleensä huomattava määrä ulkopuolista työvoimaa, kun
paikalliset resurssit eivät riitä suorittamaan suunniteltuja töitä aikataulun puitteissa.
Kauempaa tulevasta työvoimasta aiheutuu ylimääräisiä kuluja muun muassa matka-
tuntien ja päivärahojen muodossa. Tällä hetkellä kyseiset urakoitsijoiden kiinteät kulut
tiliöidään sattumanvaraiselle työlle, jolloin ne vääristävät töiden toteutuneita kustan-
nuksia. Samoin niitä vääristävät myös ylitöistä maksettavat korotukset, ellei työtä eri-
tyisesti ole suunniteltu suoritettavaksi ylityönä.
Jos urakoitsijoiden kiinteät kulut tiliöitäisiin yhdelle työnumerolle, voitaisiin saavuttaa
parempi kustannusten hallinta sekä nähdä, paljonko kyseiset työt oikeasti ovat maksa-





Käsikirjan sisältö on pääasiassa koostettu jo käytössä olleita menetelmiä kokoamalla
samaan kokonaisuuteen ja toimeksiantajan edustajilla on laaja kokemus prosessiteolli-
suuden kunnossapidosta. Lisäksi malli on pääosiltaan yhtenäinen teoriakirjallisuuden
malleihin verrattuna. Näiden seikkojen varjolla käsikirjassa esitettyä mallia voidaan
pitää luotettavana. Teoriakirjallisuutta käytäntöihin peilatessa on syytä muistaa eri
tuotantolaitosten erot, kuten koko ja organisaatiorakenne, jotka vaikuttavat esimerkik-
si siihen, kuinka käytännön järjestelyt voidaan hoitaa niin, että ne ovat samassa linjas-
sa päivittäisen toiminnan kanssa. Sen vuoksi kaikkia käytäntöjä ei välttämättä voi tai
kannata tuoda jokaiseen organisaatioon vaan asioita on aina käsiteltävä ja arvioitava
tapauskohtaisesti.
Lähteet ovat kokonaisuutena mielestäni luotettavia pohjautuen pääteoriassa ”raskaa-
seen kirjallisuuteen” ja kunnossapidon perusteoriassa alan oppikirjoihin. Internetläh-
teitä on käytetty yksiselitteisimpien asioiden tukena.
7.2. Hyödyt
Oppimismielessä opinnäytetyö oli hyvin opettavainen. Aihepiiriä ei oltu näin tarkasti
käsitelty koulussa, eikä aiempaa kokemusta siitä ollut, joten käytännössä suurin osa
opinnäytetyössä selvitetyistä asioista oli uutta tietoa. Koska asiat oli kuitenkin käytävä
läpi niin, että ne myös ymmärsi, karttui aiheeseen liittyvä tieto todella paljon ja loppu-
tuloksena ymmärrän, kuinka kunnossapitoseisokkia hallitaan, mitä sen suunnittelussa
on otettava huomioon ja miten mikäkin tekijä vaikuttaa mihinkin. Oppimismielessä
opinnäytetyö vastaa varmasti opinnäytetyöstä saatavaa 15 opintopistettä ja vastaavan
aiheeseen liittyvän tietomäärän oppiminen koulussa olisi ollut vaikeaa, ellei jopa
mahdotonta. Kuluneena vuonna minut palkattiin työnsuunnittelijaksi toimeksianta-
jayhtiön palvelukseen ja suurta osaa tehtävissäni näytteli seisokkien suunnittelu.
Opinnäytetyön tekemisestä oli todella suuri hyöty työtehtävää ajatellen, koska työteh-
tävien suorittamiseen liittyvä teoria oli paremmin kuin hyvin hallussa ja aihepiiri oli
sattuneesta syystä hyvin tuttu. Työtehtävien kautta seisokkiprosessin hallinta tuli käy-
tännössäkin tutuksi.
Toimeksiantajayhtiön näkökulmasta katsottuna suurin hyöty on luultavasti se, että nyt
seisokkiprosessille on luotu se perusta, jonka pohjalta sitä on helpompi kehittää edel-
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leen. Aikaisemman hajanaisen tiedon sijaan kaikki prosessiin liittyvä on nyt koottu
yhteen paikkaan, josta on helppo tarvittaessa tarkastaa jokin asia ja jota on myös tar-
vittaessa helppo muokata. Lisäksi se, että prosessilla on nyt selvät vaiheet ja osa-
alueet, selkeyttää kokonaisuuden hallintaa, kun asiat ovat loogisesti aikajärjestyksessä
omina kokonaisuuksinaan. Käsikirjaa voidaan käyttää myös uusien työntekijöiden
perehdyttämiseen ja siinä mielessä se tarjoaa kattavan tietopaketin yhtiön toimintape-
riaatteista seisokkiprosessin suhteen.
Yhteisön kannalta hyötynä voidaan nähdä asiaan liittyvän tiedon lisääminen, koska
suomeksi asiaan liittyvää tietoa on huonosti saatavilla aiheen ollessa hyvin tarkkaan
rajattu teollisuuskunnossapidon osa. Työn teoriaosuus tarjoaa oleellista tietoa aihee-
seen liittyen ja jos lukija haluaa perehtyä asiaan syvällisemmin, on lähdeluettelossa
ilmoitettu laadukkaita lisätiedonlähteitä.
7.3. Haasteet
Työn suurimpana haasteena pidän suurta uutta tietomäärää, jonka se sisälsi. Aiheeseen
liittyvä tieto on käytävä kunnolla läpi, jotta sen voi ymmärtää ja sisäistää. Asioiden
ymmärtämistä hidasti käytännön kokemuksen puuttuminen, koska kunnossapi-
toseisokkeihin liittyvä aikaisempi kokemus oli lähinnä töiden suorittamisesta, eikä
seisokin suunnitteluun käytännössä ollut minkäänlaista kosketuspintaa. Hiljalleen asiat
kuitenkin selkiintyivät.
Toinen suuri haaste oli saatavissa ollut teoriamateriaali. Suomeksi aiheesta ei löytynyt
tietoa laajassa mittakaavassa lainkaan; aiheeseen ainoastaan viitattiin ympäripyöreästi.
Sen vuoksi oli turvauduttava englannin kieliseen materiaaliin, jota onneksi löytyi use-
ammasta teoksesta. Englannin kielisenä teokset olivat raskasta luettavaa erityisesti sen
vuoksi, että ne sisälsivät paljon teknistä sanastoa ja harvinaisempia ilmaisuja. Käytän-
nössä jouduin suomentamaan teoksia sanasta sanaan ymmärtääkseni niissä esitetyt
ajatukset. Kääntämiseen kului paljon aikaa, mutta lopputuloksena sain hyvää aihee-
seen liittyvää teoriaa.
Lisäksi suureksi haasteeksi osoittautui ajankäyttö. Alun perin työn tekemiseen oli va-
rattu aikaa noin neljä kuukautta, joka alussa vaikutti riittävältä työn suorittamiseen.
Itse käsikirjan valmistuminen ei venynyt niin pahasti, mutta raportin kirjoittamisessa
ilmeni suuria haasteita. Neljä kuukautta meni äkkiä ja kun aloitin samaan aikaan vielä
töiden tekemisen, aikataulu alkoi venyä. Vireystila työpäivän jälkeen ei ollut kovin
korkealla, jonka vuoksi työn tekeminen oli välillä hyvin haasteellista. Lisäksi muut
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koulutyöt veivät aikaa opinnäytetyöltä. Suurimpana virheenä aikataulun venymiselle
pidän sitä, etten keskittynyt raportin kirjoittamiseen heti alusta asti, vaan se jäi taka-
alalle. Toisaalta aikataulun venymisen ansiosta pääsin mukaan käsikirjan käyttöönot-
toon.
7.4. Onnistuminen
Opinnäytetyön tavoitteena oli mallintaa prosessin kulku ja luoda Seisokinhallinnan
käsikirja kunnossapidon seisokkiprosessille, johon kirjataan vaiheet ja menetelmät
seisokkiprosessin onnistuneen läpiviennin takaamiseksi. Mielestäni tavoitteet saavu-
tettiin hyvin, sillä työn tuloksena syntynyt käsikirja sisältää kaikki vaiheet ja mene-
telmät, joita yrityksen seisokkiprosessissa käytetään ja ne on esitetty siinä loogisesti
yrityksen oman seisokkiprosessin mukaisessa järjestyksessä. Mielestäni käsikirja on
myös ulkoasultaan, kieleltään ja luettavuudeltaan selkeä ja asiallinen.
Aluksi aihepiirin laajuus tuntui mahdottomalta tehtävänannon sisältäessä asioita, joista
suurin osa oli minulle täysin vieraita. Lisäksi opettajat sanoivat aihetta haastavaksi,
mikä osaltaan asetti ennakkoluuloja tehtävää kohtaan. Aiheen saatuani vielä epäröin
sen valitsemista, mutta onneksi tartuin tilaisuuteen; jälkikäteen ajateltuna kaikki opin-
näytetyössä käsitellyt asiat ovat lähestulkoon itsestäänselvyyksiä.
Toimeksiantajan mukaan käsikirjan toteutus vastasi heidän vaatimuksiaan ja odotuksi-
aan.
Vaikka tavoitteet sinänsä täyttyivätkin, olisin halunnut viedä työn pidemmälle esimer-
kiksi kuvaamalla prosessit vuokaavioina aina tarkimmalle tasolle asti. Käytännössä
tämän esti aihepiirin suuri tietomäärä, koska aika kului sen sisäistämiseen ja käsikirjan
toteuttamiseen toimeksiantajan suunnittelemalla tavalla. Sen ja käytännön kokemuk-
sen puutteen vuoksi minulta lähtöisin olevat käsikirjaan kirjatut kehitysideat jäivät
hieman taka-alalle. Toisaalta kehittäminen oli hieman vaikeaa, koska yrityksen toi-
minnassa oli paljon yhteneväisyyksiä teoriamateriaalin kanssa ja yhtiön toimintamallit
on viety jo melko pitkälle. Käytännön kokemuksen kasvettua työtehtävissä toimiessa-
ni mieleeni tuli kuitenkin muutamia kehitysehdotuksia, joita pidän käyttökelpoisina
(esitetty kappaleessa 5).
Kokonaisuudessaan kyseessä oli mielenkiintoinen tehtävä mielenkiintoisesta aiheesta,
joka tarjosi erittäin paljon hyödyllistä tietoa työtehtäviäni ajatellen.
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